

國立聯合大學 102 學年度第 1 學期

第 4 次行政主管會議紀錄



會議時間：中華民國 102 年 10 月 22 日(星期二)中午 12 時 10 分

會議地點：行政大樓 4 樓 第 2 會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：許銘熙校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(中午 12 時 15 分)

貳、主席報告

參、追蹤執行情形

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 2 102-1#1 (8.12)	長期案件： 印尼總統大學合作案-校長主持、協調。	■校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 3 102-1#1 (8.12)	長期案件： 苗創中心-李增欽副校長主持、協調。	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 4 102-1#1 (8.12)	長期案件： 智慧綠能國際碩士學位學程 - 王正祥副校長主持、協調。 (請依序提送各相關會議審議)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 6 102-1#1 (8.12)	請學生事務處輔導學生會同意收取 部分體育設施使用費，並請體育室、 教務處及總務處協同處理和提供 相關資料。 (請體育室、學務處及進修推廣部 研擬新舊法規並行收費可能性。)	■體育室 ■學生事務處 ■教務處 ■總務處	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 7 102-1#1 (8.12)	請主任秘書針對本校行政組織進行 適當的精簡。	■秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 8 102-1#1 (8.12)	請秘書室於 102 年 12 月 31 日前重製 本校廣宣 DV(含中/英文版)	■秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 9 102-1#2 (8.27)	41 週年校慶及運動會規劃-王正祥副校長主持、協調。 (已於第 1 次校慶及運動會協調會中決議全校教職員工生管制休假)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 10 102-1#2 (8.27)	鼓勵教師升等、技轉相關事務推動-王正祥副校長主持、協調。 (與本校教師自審流程連結)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管

肆、業務報告

如附件 1。

伍、宣讀上次會議決議事項及執行情形

經在場主管確認無異議。

陸、提案討論

第一案(原第四案)

提案單位：教務處

案由：請審議修改後「國立聯合大學學生校外實習實施辦法」，提請討論。

決議：修正後通過(如附件 2)。

第二案(原第一案)

提案單位：環境保護暨安全衛生中心

案由：修正國立聯合大學毒性化學物質運作管理委員會設置辦法第三條。

決議：照案通過(修正後辦法第三條如附件 3)。

第三案(原第二案)

提案單位：環境保護暨安全衛生中心

案由：修正國立聯合大學勞工安全衛生管理委員會設置辦法第二條第一項、第三條及第五條第一項第七款。

決議：修正後通過(修正後辦法第二條、第三條及第五條如附件 4)。

第四案(原第三案)

提案單位：學生事務處

案由：聯大博學網終止使用暨後續處理事項之統籌及技術支援事宜，提請討論。

決議：待廠商估價及學生事務處召開會議後再行定奪。

柒、臨時動議

捌、散會(下午 1 時 30 分)

業務報告

一、副校長室

二、秘書室

三、教務處

四、學務處

五、總務處

(一)營繕組

各項主要工程標案辦理情形如附表所示，其重要工程進度簡述如後：

1. 圖資大樓新建工程：整體進度實際為97.61%，預算執行率為101.98%。
2. 電資學院新建工程：整體進度實際為94.22%，預算執行率為102.13%。
3. 客家研究學院、人文社會學院、共同教育委員會及藝文教學中心新建工程：整體進度實際為79.66%，預算執行率為55.28%。

(二)事務及採購組

1. 執行採購標案辦理情形如附表。
2. 已於八甲校區籃球場增設夜間照明設備。
3. 八甲校區生活館週邊為防止車輛隨意進入，已於10月18日完成柵欄裝置。
4. 持續推廣環保標章產品之綠色採購(90%)以及弱勢團體生產產品(5%)之優先採購。

(三)保管組

1. 本校9月份國有財產增減結存表如下表所示：
 - (1) 土地改良物增加筆數 1 件。
 - (2) 機械及設備增加筆數 82 件、減損筆數 27 件。
 - (3) 交通及運輸設備增加筆數 1 件、減損筆數 2 件。
 - (4) 雜項設備增加筆數 33 件、減損筆數 9 件。
 - (5) 無形資產減損筆數 7 件。
2. 本校9月份非消耗品增減結存表如下表所示：
 - (1) 事務用具增加筆數 59 件、減損筆數 1 件。
 - (2) 機械及設備增加筆數 20 件、減損筆數 2 件。
 - (3) 交通及運輸設備增加筆數 1 件、減損筆數 1 件。
 - (4) 什項設備增加筆數 32 件、減損筆數 6 件。

(四)文書組

1. 校史室文物檔案清查與建檔作業已經完成，目前正進行建置校史館線上檔案展之網頁製作，預計於10月底可完成初稿。
2. 為改進系所公廁服務品質，總務處於9月初請系所填報公廁清潔服務調查表，並於9月底彙整各系所之意見與建議後，函請清潔公司改善系所清潔服務，未來將繼續追蹤改善情形，真正提升系所公廁服務品質。

(五)出納組

為強化本組帳務稽核，維持優良工作品質，本組每日各類收費截止時間自10月21日起，將提前至下班前半小時(PM 4：30)結束。

附表

國立聯合大學工程與採購標案進度表

(一)營繕組(工程)

製表日期：102 年 10 月 18 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲校區學生宿舍 新建工程(已完成)	學生宿舍棟及生活館之主結構體已於 8 月 26 日辦理驗收，另建築物外部及景觀部分於 9 月 10 日完成初驗，於 9 月 17 日辦理正式驗收完成，辦理結算作業中，另有部分硬體設施正進行加強改善。(彭慶澧)
2	八甲校區圖書資訊 大樓新建工程 (執行中)	資訊中心現施作室內地坪、天花板等；圖書館現施作室內地坪、天花板等；演講廳現施作音響、天花板等；及戶外景觀停車場工程，整體進度實際為 97.61%，施工廠商自 9 月 5 日申請復工。(呂昱慧)
3	八甲校區電資學院 大樓新建工程 (執行中)	目前各棟皆已下架，正施作室內裝修作業，電機系館正施作廁所瓷磚及防水，光電系館施作鋼梯安裝、外牆泥作，電子系館施作室內地磚、電梯安裝，資工施作廁所天花板，景觀工程施作擋土牆，整體進度實際為 94.22%。(李明軒)
4	八甲校區客院、人社 院、共教會、藝文中 心新建工程(執行中)	目前已完成共教會 C1 棟鋼構剪力釘焊接、C2 棟甲梯 3-4F 鋼筋綁紮、C3 棟丁梯 4-R1F 模板組立、四樓輕隔間立柱、人社院 D1 棟欄杆安裝、外牆貼磚、D3 棟 2F 牆面粉刷、外牆噴漿、藝文中心前棟 3 樓板澆置、客家文物館 1FL 板澆置、客院前棟 RFL 梁模板組立、後棟 4 樓梁板筋綁紮，整體進度實際為 79.66%。(楊名偉)

項目	標案名稱	目前進度
5	圖書館室內裝修工程案(執行中)	所需預算為 3,395 萬元，於 102 年 8 月 13 日開標審查資格，後續辦理召開評審會議，二家廠商均符合比議價資格，最後由遠東鐵櫃鋼鐵股份有限公司以 23,372,597 元低於底價決標，於 102 年 9 月 26 日申報開工；惟營建署代辦之圖書資訊大樓工程因尚在辦理消防檢查中，致無法進場施工，已申請停工。(呂昱慧)
6	建築樓耐震補強工程(招標中)	所需預算為 820 萬元，辦理第四次公告時，經指示取銷公告，並檢討分成「耐震補強」及「整修工程」二案分開招標，其中「耐震補強」部分先行辦理招標，經於 9 月 24 日及 10 月 1 日兩次開標，均無廠商投標而流標，施工預算調整為 320 萬元後再上網公告，於 10 月 17 日開標因不足三家廠商投標而流標，已再次上網公告，預定 10 月 25 日開標。(楊名偉)
7	資訊中心室內裝修工程案(簽核中)	所需預算為 700 萬元，已辦理四次公告招標均流標，經簽會資訊中心檢討需求及預算，資訊中心建議由其提出規範後辦理工程採購招標並奉核可，俟資訊中心提出規範後，即可辦理公告招標作業。(呂昱慧)
8	恕先樓廁所改善工程(已完成)	所需預算為 170 萬元，於 7 月 8 日開工，8 月 28 日申報完工，並於 9 月 12 日辦理驗收，10 月 2 日結算證明書完成，辦理付款中。(楊名偉)
9	共同管溝暨附屬管線第二期新建工程(已完成)	所需預算為 1,070 萬元，於 6 月 25 日開工，並於 8 月 27 日申報完工，已辦理驗收結案，辦理結算作業中。(彭慶澧)
10	建築樓屋頂加蓋工程(執行中)	所需預算為 300 萬元，招標文件經簽核，奉指示將鋼版文化瓦改為一般文化瓦，已由建築師修正圖說及預算，後經使用單位反映須更改部分屋頂支撐材料，並由建築師修正圖說及預算，已公告上網，於 9 月 17 日開標，因未滿三家廠商而流標，經再上網公告，於 9 月 24 日開標，因最低標廠商低於底價百分之七十，經查詢該廠商之商譽後，另於 10 月 3 日邀集最低標廠商、設計單位及使用單位討論廠商之報價之合理性，依政府採購法令程序簽辦，於 10 月 17 日辦理決標。(羅文均)

項目	標案名稱	目前進度
11	八甲校區停車場工程 (已完成)	辦理兩次招標均流標及廢標，第三次公告後，於 8 月 6 日開標決標，並於 8 月 8 日進行開工，目前完成整地、停車地坪及劃線等，預計在 10 月底辦理驗收。(羅文均)
12	室內照明及屋頂隔熱改善工程(已完成)	本案預算為 345 萬元，經向內政部建築研究所申請全額補助，由久堡營造有限公司以 310 萬元承攬，於 102 年 8 月 23 日竣工，內政部建築研究所已於 9 月 9 日至校確認竣工，於 9 月 13 日辦理驗收，並於 10 月 3 日獲得撥款入帳辦理結案作業。(徐明良)
13	八甲校區風雨球場新建工程(設計中)	所需預算為 2,950 萬元，於 102 年 8 月 20 日辦理評選作業，評選出優勝廠商「向登群建築師事務所」，並於 8 月 28 日完成議價程序及辦理簽約，於 9 月 27 日進行第一次設計審查會，10 月 8 日辦理第二次設計審查會議，建築師預於 10 月 22 日完成設計資料之修正送至本校。(張正成)
14	八甲校區景觀餐廳委託設計案(設計中)	已連續辦理三次招標，均因無廠商投標，第四次招標後，僅一家廠商投標，經開標及評審後，由陳賢秋建築師得標，目前進行設計中，於 9 月 18 日辦理第二次設計成果報告，已同意其規劃成果，建築師於 10 月 17 日將細部設計成果送本校，本校正審查中。(李明軒)
15	八甲校區田徑運動場及下方填土區之水土保持計畫設施工程(執行中)	本案已於 102 年 9 月 25 日工程標決標(沅泰營造有限公司得標金額為 1,603 萬元)，102 年 10 月 2 日辦理監造標決標(杜風工程顧問有限公司)，102 年 10 月 3 日召開施工前協調會議，目前承包廠商及監造單位刻正向苗栗縣政府水土保持主管單位申辦開工作業，並於 102 年 10 月 9 日至現場會勘點交測量點位，俟苗栗縣政府核准後即可開工。(彭慶澧)
16	八甲校區簡易棒壘球場整建工程 (已完成)	已完工並辦理驗收結算。(呂昱慧)
17	大學湖環湖步道景觀工程(設計中)	規劃於大學湖周邊設置環湖木棧道、觀景台、景觀燈、救生圈、求救鈴等設施，已進行規劃及編列預算中，預估預算為 220 萬元，已與設計單位辦理會勘，並配合本校校園整體規劃進行規劃設計。(張正成)

項目	標案名稱	目前進度
18	八甲校區學生宿舍採光罩工程(已完成)	所需預算為 22 萬 4 仟元，於 102 年 9 月 18 日開標，由國緯營造公司以 20 萬 9 仟元得標，並於 9 月 27 日開工，已於 10 月 8 日裝置完成。(彭慶澧)
19	建築系評圖教室整修工程(執行中)	所需預算為 42 萬元，於 102 年 9 月 10 日開標，由源輝土木包工業以 33 萬 5 仟元得標，已於 9 月 18 日開工，預計於 10 月 27 日竣工。(羅文均)
20	二坪山校區東側排水改善工程(簽核中)	二坪山校區東側坡地排水影響附近民宅，需加以改善，目前正評估規劃中。(張正成)

(二) 事務及採購組

製表日期：102 年 10 月 18 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲生活館餐廳委外經營場地三年標租(暫緩)	已於 7 月 5 日上網公告，因 7 月 19 日無廠商投標造成流標，7 月 25 日簽奉 鈞長核定將一、二樓分開招標、並請營繕組另案辦理空調、桌椅、排油煙機設備採購(7 月 29 日業已通知營繕組長及承辦員)；本組已於 7 月 29 日將一樓餐廳採購蓋述表簽請辦理採購，業於 8 月 1 日上網招商，業於 8 月 22 日決標；二樓賣場標租 9 月 9 日上午開標因無廠商投標造成流標，9 月 16 日經洽詢相關廠商不投標原因：廠商分析地點太遠，來客量小，經營不易。(邱樹雲、李婉茹)
2	第一校區(二坪山)學生第一餐廳標租(請購中)	第一校區(二坪山)學生第一餐廳美食街(A~G 區)暨景觀餐廳增購一年場地標租案於 7 月 9 日開標暨評審、7 月 10 日議價，F、G 區及景觀餐廳未完成續約招標，業於 7 月 18 日修訂招標相關文件簽請重新招標中，8 月 7 日開標 F、G 區因廠商資格與規格不符廢標，景觀餐廳因無廠商投標流標，擬簽請再次上網招標，8 月 21 日上午開標，均再次流標，F、G 區因開學在即業已簽請鈞長以限制性招標辦理，景觀餐廳再次上網招商於 9 月 2 日開標因無廠商投標造成流標(第 3 次)；再次上網招商於 9 月 9 日開標計有一家廠商投標，於 9 月 12 日評選，因為達平分標準廢標(第 4 次)；再次上網招商於 9 月 17 日開標因無廠商投標造成流標(第 5 次)；再次上

項目	標案名稱	目前進度
		網招商於 9 月 24 日開標因無廠商投標造成流標(第 6 次)；再次上網招商於 10 月 1 日開標因無廠商投標造成流標(第 7 次)；再次上網招商於 10 月 8 日開標因無廠商投標造成流標(第 8 次)；再次上網招商於 10 月 15 日開標因無廠商投標造成流標(第 9 次)；再次上網招商擬於 10 月 22 日開標(第 10 次)。(邱樹雲、李婉茹)
3	第二校區一般搬遷 (已完成招標，執行中)	搬遷經費動支新台幣 7,362,528 元整簽呈業於 7 月 23 日簽核，秘書室 8 月 9 日撥款，招標文件 8 月 16 日奉核，業已上網招標中，9 月 3 日開標，廠商於 9 月 12 日提報搬遷計畫審核，業於 10 月 14 日回覆函請修正，另奉指示資訊工程學系搬遷準備。(謝立洋)
4	生活館餐廳冷氣安裝 (暫緩)	於 9 月 10 日決標，標案執行中，惟因綠建築申請暫緩施作。(廖增春)
5	八甲學生宿舍及生活館電錶增設傳輸設備 (招標中)	廠商業已報價，於 9 月 24 日簽請辦理增設採購中，招標文件製作簽核中，預計 11 月底裝置完成。(徐明良)
6	交通車增購 (已完成招標，執行中)	交通車增購 9 月 2 日簽核，9 月 11 日簽奉核准，概述表及招標文件 9 月 24 日簽奉核准，續辦議價程序，已於 9 月 30 日決標。(謝立洋)
7	八甲自行車架安裝 (招標中)	規格需求說明 9 月 23 送出，9 月 24 日簽奉核准，招標文件已於 10 月 7 日簽核；擬於 10 月 22 日開標。(謝立洋)
8	消防設備改善 (執行中)	檢修缺失改善簽於 9 月 11 日簽奉核准，規格需求說明 9 月 23 送出，招標文件已於 10 月 8 日簽奉核可並上網招標；已於 10 月 15 日開標，由信毅工程得標，已通知進場施工。(謝立洋)
9	垃圾清運(規劃中)	規劃調查苗栗地區無類似公司，若委由公所清運，惟費用隨水費徵收，所費不貲。(謝立洋)

六、研究發展處

- (一) 10月7日召開本校國際碩士學位學程籌備會議，討論申請計畫書初稿修正版內容及師資規劃，並協助提案單位送後續相關會議資料等。
- (二) 2014 地球觀測及社會衝擊國際研討會相關事宜-籌備委員會籌備委員邀請函、海報製作及網頁資料更新(新增 **Keynote speakers** 等資料)。
- (三) 10月14日經濟部育成計畫年度訪視，其訪視成績將影響次年度補助金額。
- (四) 10月17日教育部委辦計畫辦公室來校訪視今年大專畢業生創業團隊(阿法索)，並視察育成中心環境與廠商。

七、圖書館

八、體育室

活動組

41週年校慶路跑錦標賽於10月16日假本校第一校區舉行，本次路跑報名人數為1,100人，共計完成賽程人數為765人，男子組第一名財金四甲黃揚智、女子組第一名文觀一甲林子慈。

教學組

- (一) 本學期「健康體適能加強輔導班」及「基礎游泳加強輔導班」已於10月14日開始上課，上課人數分別為63人及37人。
- (二) 申請辦理教育部「102年度體適能檢測站設置計畫」，本校為審查通過學校之一，負責竹苗地區學生體適能檢測，預計辦理三梯次：102年12月21日(六)、103年3月22日(六)、103年4月19日(六)。
- (三) 支援「教職員慢速壘球錦標賽」、「浮潛運動體驗營」、「41週年校慶路跑錦標賽」工作人員。

場器組

- (一) 本校於102年10月8日下午辦理第二(八甲)校區風雨球場新建工程設計成果第二次審查會議，由規劃設計單位(向登群建築師事務所)簡報說明設計成果含預算、數量、工法、工期等。
- (二) 第一(二坪山)校區籃球場東側體適能園區部份器材(雙人漫步機及雙人扭腰機)於102年10月9日汰舊換新。
- (三) 101年度本校申請教育部「補助各級學校新建、修整建棒球運動場」案，已於102年10月14日發函檢附成果報告及收支結算表報部結案。
- (四) 第31屆全國地政盃羽球錦標賽，於102年10月16日至17日假本校體育館舉行。

九、資訊中心

十、環境保護暨安全衛生中心

十一、進修推廣部

十二、人事室

(一) 教師升等：

1. 機械系唐志雄老師通過升等教授，並自 102 年 2 月生效。
2. 經社所黃世明老師通過升等教授，並自 102 年 6 月生效。
3. 語傳系盛鎧老師通過升等副教授，並自 102 年 2 月生效。

(二) 102 學年度第一學期申請子女教育補助申請案，業於 10 月 9 日於 ecpa 線上報送完成，共計 162 人申請。。

十三、主計室

國立聯合大學學生校外實習實施辦法

- 第一條 本辦法依教育部「專科以上學校產學合作實施辦法」第 4 條與第 6 條訂定，期使本校辦理學生校外實習有所依循，並裨益培育本校學生成為具有專業技能與實作經驗人才，及增進學校與企業的互動關係，使人才培育更能符合產業界需求。
- 第二條 本辦法所稱校外實習，指學校與政府機關、事業機構、民間團體及學術研究機構(以下簡稱合作機構)合作辦理學生研究、實習或訓練等活動。
- 第三條 本校辦理學生校外實習，設立學生校外實習委員會，作為學校產學合作推動單位；其任務為：
- 一、督導辦理合作機構之選定。
 - 二、書面契約之檢核及確認。
 - 三、實習成效之評估及學生申訴之處理。
 - 四、學生實習期滿前終止實習後之轉介。
 - 五、督導與合作機構訂定合作計畫。
 - 六、其他學生權益保障相關事項。
- 第四條 本校學生校外實習委員會由校長指定副校長一人擔任召集人，委員若干人，由行政會議成員組成。每年至少開會乙次。幕僚作業由教務處辦理。
- 第五條 學校應與學生實習機構簽訂書面契約，定明下列事項：
- 一、合作機構提供學生相關操作訓練，並與學校指派之專責教師共同輔導學生。
 - 二、合作機構負責學生實習前之安全講習、實習場所安全防護設備之配置及相關安全措施之規劃。
 - 三、為實習學生投保相關保險。
 - 四、合作機構與實習學生發生爭議時之協商及處理方式。
 - 五、學生實習期滿前終止實習之條件及程序。

- 第六條 合作機構開發由開課單位或研究發展處進行，選擇經政府登記核准，具有良好制度及信譽，且符合該課程內容之合作機構，並應取得合作機構之書面契約。學生參與之實習機構，不得為該實習機構之負責人、配偶、直系血親或三親等內之旁系血親及其配偶關係。
- 第七條 校外實習課程之實施方式由教務處統籌規劃，另訂「學生校外實習課程實施要點」。
- 第八條 學生於校外實習期間之伙食費、住宿費、服裝費與交通費，應由學生自費自理，若與實習機構另有約定，則依規定辦理。
- 第九條 學生因故中斷校外實習之處理原則如下：
一、因校外實習機構致使學生無法繼續實習，各系須協助學生轉換校外實習機構，使其能完成實習課程。
二、學生如違反實習機構之規定被辭退，或因自身之因素無意願繼續實習，應由各系依相關規定處理；如遇重大爭議，得提交學生校外實習委員會議決議。
- 第十條 參與校外實習之學生有損壞校譽之情事發生時，依本校學則辦理。
- 第十一條 本辦法未盡事宜，依本校相關法規辦理。
- 第十二條 本辦法經校務會議通過後施行。

國立聯合大學毒性化學物質運作管理委員會設置辦法

第三條 本會每三個月開會一次，會議由主任委員或由主任委員委請之委員擔任主席，必要時得召開臨時會議。

國立聯合大學勞工安全衛生委員會設置辦法

第二條 本會由下列委員組成之

一、當然委員：校長、總務長、研發長、環境保護暨安全衛生中心主任、總務處事務及採購組組長。

二、推派委員：設有實驗（習）場所之（學）系所（含中心）推派教職員代表 1 人。

本會推派委員任期兩年，得連任，遇缺不補。

第三條 本會主任委員由校長兼任之，指定副校長一人任副主任委員，執行秘書由環境保護暨安全衛生中心主任兼任之。

第五條 本會職責如下：

一、研議環保、輻射防護、安全衛生有關規定。

二、評估並定期檢討及修訂環保、輻射防護、安全衛生措施計畫。

三、研議環保、輻射防護、安全衛生教育實施計畫，並置備紀錄。

四、研議防止機械、設備或原料、材料之危害，並置備紀錄。

五、研議作業環境測定結果應採取之對策，並置備紀錄。

六、督導、處理校內所發生之各類環保、輻射、安全衛生意外事件。

七、研議實(試)驗室人員安全、健康管理事項，並置備紀錄。