

國立聯合大學 102 學年度第 2 學期 第 3 次行政主管會議紀錄



會議時間：中華民國 103 年 4 月 1 日(星期三)下午 1 時 10 分
 會議地點：行政大樓 4 樓 第 2 會議室
 出席人員：詳簽到單
 會議主席：許銘熙校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 1 時 15 分)

貳、主席報告

參、追蹤執行情形

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 3 102-1#1 (8.12)	長期案件： 苗創中心-李增欽副校長主持、協調。 (於農曆年後工研院會與本校聯繫 再行討論。)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 8 102-1#1 (8.12)	請秘書室於 102 年 12 月 31 日前重製 本校廣宣 DV(含中/英文版)	■秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 10 102-1#2 (8.27)	鼓勵教師升等、技轉相關事務推動- 王正祥副校長主持、協調。 (與本校教師自審流程連結，並依 程序提送相關會議)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 11 102-1#5 (11.5)	本校 103 學年度之學生證請結合 悠遊卡及校區各大樓門禁系統之 附加功能。 (1.請總務處先行規劃第二校區 新建大樓之電機資訊學院、圖書館或 資訊中心試行可能性;並分階段進行 本校學生證發放;讀卡系統的購置 應能判讀悠遊卡。2.請總務處公告 本校兩校區門禁系統將全面採用 悠遊卡讀卡系統)	■總務處 ■資訊中心 ■教務處 ■圖書館 ■進修推廣部 ■體育室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管

肆、業務報告

如附件 1。

校長公出，由李增欽副校長主持。

伍、提案討論

第一案

提案單位：學生事務處

案由：請復議「國立聯合大學績優導師遴選暨獎勵辦法」修正案。

決議：修正後送行政會議討論(如附件 2)。

第二案

提案單位：人事室

案由：「國立聯合大學進用約聘教師實施要點」部分條文修正案。

決議：照案通過(如附件 3)。

第三案

提案單位：研究發展處

案由：本校「舉辦學術活動補助要點」第四點、第七點、第八點條文修正案，提請審議。

決議：修正後通過(如附件 4)。

陸、臨時動議

柒、散會(下午 3 時)

業務報告

一、副校長室

二、秘書室

三、教務處

四、學務處

五、總務處

(一)事務營繕組

1. 各項會議：

- (1) 103年3月20日 召開二坪山校區第一研究大樓整修工程施工暨變更設計協調會議
- (2) 103年3月20日 召開本校103年租用交通車工作協調會議
- (3) 103年3月21日 召開八甲校區圖資大樓點交工作協調會議
- (4) 103年3月27日 召開八甲校區學生宿舍設置販賣機之工作協調會議
- (5) 103年3月27日 召開本校學生宿舍能源資源使用費工作協調會議
- (6) 103年3月27日 召開八甲校區田徑運動場及下方填土區之水土保持計畫設施工程月會-3月會擴大會議

2. 各項主要工程與採購標案辦理情形如附件所示，其重要工程進度簡述如後：

- (1) 圖資大樓新建工程：整體進度實際為100.00%。
- (2) 電資學院新建工程：整體進度實際為100.00%。
- (3) 客家研究學院、人文社會學院、共同教育委員會及藝文教學中心新建工程：整體進度實際為93.82%，落後6.18%。

3. 客院及人社院於3月25日安排進行消防安檢，共教會及藝文中心等各項新建工程目前待安排時間進行消防安檢測試中。

4. 體育及運動設施新建工程之工作進度簡述如後：
 - (1) 田徑運動場及下方填土區之水土保持計畫設施工程：自客家學院工地運土已完成，並完成高程及座標之確認，目前進行排水設施。另運動場工程委託技術服務案刻正簽核中。
 - (2) 風雨球場新建工程：已完成部分圍籬及地上物清除，俟放樣後即開始整地。建築師已於3月27日將完全結構圖修正送縣府，縣府承辦人將全力協助本校盡快上簽辦理後續請領建照事宜。
 - (3) 電力系統改善工程：配合風雨球場新建工程，需另辦理外水電工程，以利銜接，刻正規劃中。
5. 向經濟部申請「政府機關及學校四省專案計畫-102年度創新應用」提案，書面資料已於3月19日以電子郵件方式送出。
6. 已於3月24日於第一(二坪山)校區前道路最北端設置六格臨時洽公專用停車位，僅供第二(八甲)校區教職員工至第一(二坪山)校區臨時洽公專用(限停三小時)，請全校教職同仁依規定停放。
7. 3月27日八甲校區資訊中心2至6樓辦理點交。
8. 3月27日八甲校區電機系館新增六樓露台玻璃採光雨庇工程辦理竣工報驗。

(二)採購保管組

1. 本校為學生機車停車場使用需要，業奉行政院103年1月16日院授財產公字第10335000690號函示准予撥用苗栗縣苗栗市恭敬段1796、1797-4地號等2筆國有土地，面積合計0.2521公頃，並已經苗栗縣苗栗地政事務所於103年2月6日苗地一字第1030001088號函通知完成管理機關登記。
2. 本校首頁校區簡介已請資訊中心更新為第一校區：校本部面積8.0031 公頃(二坪山西校區面積6.4950公頃)；第二校區：已開發面積 56.1707 公頃(待分期分區開發面積6.0475公頃)。
3. 各單位電、水，及瓦斯用量紀錄均已按月上網公告。

(三)出納組

1. 103年3月21日 召開出納組102學年度第2學期第2組務會議
2. 103年3月27日 召開出納組評估出納資訊系統提升協調會議
3. 103年4月教職員工薪津&103年3月校務基金工作人員薪津彰化銀行薪資匯入金額10,999,963元;公教儲蓄優存金額750,000元。台灣銀行薪資匯入金額19,433,079元;公教儲蓄優存金額540,000元。3月份其他支付:總件數共762筆,支付金額6,046,643元。
4. 103年3月21日召開出納組102學年度第2學期第2次組務會議中提案討論:冷氣儲值卡於102年9月收費至今,係逐筆收費、儲值並登錄出納繳費系統,學生排隊等候耗時,恐影響部分儲值同學之上課時間。決議同意先完成收費、儲值二項作業後,現場同學即可先行離開於結帳時再彙製當日儲值繳款清單,一次彙總登錄於出納繳費系統,如此有助於疏散人潮,並簡化出納繳費系統逐筆登錄工作。

國立聯合大學工程與採購標案進度表

事務營繕組

製表日期：103 年 3 月 28 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲校區圖書資訊大樓新建工程(已完成)	本工程承包商已於 102 年 12 月 7 日申報竣工，整體進度實際為 100%。廠商於 12 月 13 日提出結算明細表及竣工圖，經由監造單位審核後，全案已由內政部營建署於 103 年元月 7 日至 13 日辦理初驗程序，本校圖書館、資訊中心及總務處均派員配合與檢視缺失交營建署督導廠商改進，並已於 2 月 18 日召開缺失改善檢討會，俟初驗缺失改善後，營建署預定於 4 月份辦理正驗。3 月 27 日資訊中心 2 至 6 樓辦理點交。(呂昱慧)
2	八甲校區電資學院大樓新建工程(執行中)	目前各棟皆已下架，正施作室內裝修及管線收尾作業、環境清潔等，景觀工程施作修坡、水溝、區內道路等，電機系及資工系已分別於 102 年 12 月 26 日及 31 日通過消防安檢，並已於 103 年元月 3 日及 10 日完成無障礙現勘且通過審查。光電系已於元月 14 日完成消檢，元月 16 日電機資訊學院、光電系，與資工系進行門禁系統勘查，及 20 日電子及電機系也已完成門禁系統勘查。元月 13 日召開搬遷工作協調會，由資訊工程學系先於 2 月 17 日起啟動一般設備物品搬遷工作，其餘電機、電子、光電等系所陸續辦理，廠商已報於 2 月 24 日竣工，並經營建署核定，後續將辦理初驗等程序。3 月 24 日電資學院召開門禁系統工作協調會議，3 月 27 日電機系館新增六樓露台玻璃採光雨庇工程辦理竣工報驗。(李明軒)
3	八甲校區客院、人社院、共教會、藝文中心新建工程(執行中)	目前已完成共教會、人社院內部與外牆裝修、地磚鋪設藝文中心前棟 RFL 澆置查驗、客院前棟結構體完成、後棟 4 樓澆置完成，整體進度實際為 93.82%。另配合教務處及共教會進駐之室內修裝工程已上網公告招標，已於元月 21 日開標，由源輝土木包工業以 1,634,990 元得標。3 月 25 日進行客院及人社院新建工程之消防安檢。(楊名偉)

項目	標案名稱	目前進度
4	八甲校區圖書館室內裝修工程案(執行中)	由遠東鐵櫃鋼鐵廠承攬，前因施工介面關係申請停工；102 年 12 月 12 日召開圖資大樓部分暨需求變更協調會議，於 12 月 16 日申報復工，目前施作地坪管線打鑿延伸、木作櫃檯、期刊櫃、展示櫃，並已在 103 年元月 20 日召開圖資大樓室內裝修變更第一次設計審查會議，於 2 月 19 日召開第二次設計審查會議，整體進度實際為 30.4%。(呂昱慧)
5	八甲校區資訊中心室內裝修工程案(執行中)	所需預算為 489.4 萬元，已辦理四次公告招標均流標，經簽會資訊中心檢討需求及預算，資訊中心建議由其提出規範後辦理工程採購招標並奉核可。 事務營繕組已於 103 年 1 月 23 日簽陳辦理公告招標作業，1 月 27 日上網公告招標，2 月 11 日開標與決標，2 月 14 日開工，並於 3 月 15 日完工。(呂昱慧)
6	八甲校區風雨球場新建工程(執行中)	所需預算為 2,950 萬元，於 102 年 8 月 20 日辦理評選作業，評選出優勝廠商「向登群建築師事務所」，並於 8 月 28 日完成議價程序及辦理簽約，於 9 月 27 日進行第一次設計審查會，10 月 8 日辦理第二次設計審查會議，建築師於 10 月 22 日完成設計資料之修正送至本校。經兩次公告均無廠商投標而流標，於 12 月 4 日重新上網公告招標，已於 12 月 16 日開資格標，17 日辦理評審及開價格標作業，由沅通營造有限公司以 2,930 萬元得標，已於 12 月 25 日舉行開工動土典禮，並於 12 月 31 日邀請承包商及建築師事務所與測量公司等校內相關單位同仁到場進行現地會勘作業，已請廠商先行施作施工圍籬，俟縣政府核准開工後即可施工。已於 3 月 17 日邀請承包商及建築師事務所與測量公司等校內相關單位同仁到八甲校區進行第二次現地會勘作業。建築師已在 3 月 27 日將完全結構圖修正送縣府，縣府承辦人將全力協助盡快上簽辦理後續請領建照事宜。(張正成)
7	八甲校區田徑運動場及下方填土區之水土保持計畫設施工程(執	本案已於 102 年 9 月 25 日工程標決標(沅泰營造有限公司得標金額為 1,603 萬元)，10 月 3 日召開施工前協調會議，10 月 9 日至現場會勘點交測量點位，開工

項目	標案名稱	目前進度
	行中)	報告書報苗栗縣政府審核，於 10 月 31 日核准動工，苗栗縣政府於 12 月 20 日上午 9 時 30 分至現場會勘，已於 103 年元月 <u>10 日完成客院工程之運土</u> ，已於元月 23 日召開工程月會，已於 2 月 26 日召開 2 月份之工程月會，3 月 3 日水保局會同苗栗縣政府稽核人員至現地進行工地查核；於 3 月 27 日召開 3 月份之工程月會。3 月 29 至 30 日進行客院土方搬運。(彭慶澧)
8	八甲校區大學湖環湖步道景觀工程(執行中)	規劃於大學湖周邊設置木平台、景觀燈、救生圈、求救鈴等設施，已進行規劃及編列預算中，預估預算為 130 萬元，已與設計單位辦理會勘，並配合本校校園整體規劃進行規劃設計，全案預算書圖已送至本校，並依本校審查意見修正預算書圖後，於 102 年 12 月 19 日上網公告，已於 103 年元月 3 日辦理開標，由九州土木工程有限公司以 139 萬 6,500 元得標；1 月 17 日由李副校長及黃館長、吳桂陽老師會同廠商現地會勘，確定各項設施配置內容，在元月 27 日開工，並已於 3 月 17 日向監造單位申報竣工，新增項目(救生圈之掛架)正在進行變更設計。(張正成)
9	八甲校區景觀餐廳委託設計案(執行中)	建築師於 102 年 10 月 17 日將預算書送本校，並於 11 月 5 日召開審查會議，惟工程預算已逾原規劃金額，因本案原編列之預算額度僅餘新台幣 874 萬元，為利發包作業，請陳賢秋建築師事務所予以調整預算書中發包預算及空污費之金額，俾管控於預算額度之內(須保留空調設備預留管道)，建築師已於 11 月 20 日提報予本校，惟有部分預算仍須再調整單價、項目等，建築師已於 12 月 19 日交付調整完成之預算書圖，因有部分預算有誤，已請建築師修正，並完成部分使用執照申請，分別於 2 月 7 日及 25 日開標，因無廠商投標而流標，已請建築師重新確認報價金額，建築師於 3 月 15 日將修正預算書圖送本校，預算從 871 萬元調整為 1,182 萬元，惟其部分工項有重複編列及錯誤，已請建築師於 3 月 28 日前完成修正送校辦理招標。經與縣府單位協調確認，縣府承辦人已在 3 月 27 日上簽辦理景觀餐廳部分使用執照。(李明軒)

項目	標案名稱	目前進度
10	二坪山校區建築樓耐震補強工程(已完成)	所需預算為 820 萬元，辦理第四次公告時，經指示取銷公告，並檢討分成「耐震補強」及「整修工程」二案分開招標，其中「耐震補強」部分先行辦理招標，經於 102 年 9 月 24 日及 10 月 1 日兩次開標，均無廠商投標而流標，施工預算調整為 320 萬元後再上網公告，於 10 月 17 日開標因不足三家廠商投標而流標，經再次上網公告，於 10 月 25 日開標，開標結果以永鉅營造有限公司 295 萬為最低標，於 10 月 31 日邀集相關單位召開施工協調會，已於 11 月 1 日開工，11 月 24 日完成基礎澆置，在 103 年元月 6 日召開建築樓耐震補強工程變更協調會，並於 103 年元月 27 日竣工，已驗收並於 3 月 25 日送出結算書辦理核銷。(楊名偉)
11	二坪山校區雙電大樓改建學生宿舍工程(規劃中)	所需預算為 5,000 萬元，102 年 11 月 29 日邀請建築師蒞校商討設計及規劃等相關事宜；並於 12 月 10 日召開審查會議，建築師依審查意見於 12 月 13 日送修正後預算書圖至本校，12 月 26 日完成設計監造標案文件，12 月 27 日上簽文，已於 103 年元月 7 日經校長核定後，已上網公告招標，已於元月 28 日開標，預計在 2 月 18 日開評選會議，當日因校外評選委員出席人數不足而流會，已於 2 月 26 日再次召開評選會議，順利完成評選與議價，建築師已進行設計作業，預定於 3 月底送交初步設計成果至校。(張正成)
12	二坪山校區第一研究大樓整修工程(執行中)	102 年 12 月 30 日上簽文確認各項經費來源，103 年元月 10 日依簽文意見再次簽文確認標案內容與經費後，元月 15 日批核，並在 2 月 6 日開標，因無廠商投標而流標，經第 2 次招標，於 2 月 13 日決標，由水立方室內裝修有限公司以 2,690,000 元得標，2 月 20 日召開整修工程施工前協調會議；3 月 4 日廠商到校施工，3 月 20 日召開整修工程施工暨變更設計協調會議，預計 4 月 30 日完工。(楊名偉)

項目	標案名稱	目前進度
13	二坪山校區立德樓公共空間與資管系館整修工程(規劃中)	管理學院已於 103 年 3 月 6 日將立德樓館待改善之一覽表送交總務長室，已安排優全公司於 3 月 10 日到立德樓進行現勘，並完成第一次報價；3 月 17 日針對所有改善項目之報價與總務長進行研討；已於 3 月 24 日安排總務長與廠商到立德樓現地會勘，並請管院依院務協調會議紀錄上簽文確認整修範圍與經費來源，3 月 25 日送出設計監造請購申請，將依據簽文內容辦理後續裝修與發包事宜。(羅文均)
14	二坪山校區公弢樓屋頂與地下室防水及工設系館整修工程(規劃中)	待工設系重新上簽文確認各項經費來源，再擇期安排李副校長與建築系林妝鴻老師共同到場現勘。(楊名偉)
15	二坪山校區景觀餐廳公共空間與廁所入口方位改善工程(規劃中)	現正與育民工家老師共同進行規劃設計事宜，已於 3 月 21 日確認書圖與規格，將提出工程招標文件後上簽辦理後續招標事宜。施工作業預計在 4 月 30 日前完成。(羅文均)
16	二坪山校區東側(淑女坡下方)排水與游泳池南側及藝術中心旁生活廢污水排放改善工程(規劃中)	二坪山校區東側坡地排水影響附近民宅，需加以改善；目前已初步評估，並於 3 月 13 日與設計顧問公司現地會勘，後續將依現勘結果辦理規劃設計等相關事宜。(張正成)
17	二坪山校區學生第一餐廳暨景觀餐廳標租(執行中)	第一校區(二坪山)學生第一餐廳美食街(A~G 區)暨景觀餐廳增購一年場地標租案於 102 年 7 月 9 日開標暨評審、7 月 10 日議價，F、G 區及景觀餐廳未完成續約招標，業於 7 月 18 日修訂招標相關文件簽請重新招標中，於 103 年元月 16 日開標，因無廠商投標，流標。本案已採建教合作方式進行，於 2 月 11 日邀請育民工家柯副校長與戴秘書蒞校商討建教合作事宜並現勘餐廳用地，並於 2 月 14 日提出合作計畫草案，目前兩校已經完成合作方案及實施計畫等相關細項內容之確認，並於 3 月 10 日舉行簽約儀式。2 樓廚具及室內裝修工程預計在 3 月底前進駐，4 月 30 日施工完成；4 月 16 日試賣，5 月 1 日正式營運。(邱樹雲、李婉茹)

項目	標案名稱	目前進度
18	八甲校區一般搬遷(執行中)	搬遷經費動支新台幣 7,362,528 元整簽呈業於 102 年 7 月 23 日簽核，秘書室 8 月 9 日撥款，招標文件 8 月 16 日奉核，業已上網招標中，9 月 3 日開標，廠商於 9 月 12 日提報搬遷計畫審核中，陳 鈞長核定後已覆文備查，103 年元月 3 日召開電機資訊學院搬遷工作協調會議，由資訊工程學系於 2 月 17 日起先啟動一般設備物品搬遷工作，其餘電機、電子、光電等系所陸續辦理。(謝立洋、李文善)
19	二坪山校區立德樓電梯改善工程 (簽核中)	102 年 12 月 25 日委請技師確認規格，待電梯廠商價格分析後完成標案文件送本校進行招標請購作業；因應資工系 2 月 17 日搬遷需要，故於開學後擇日續辦，3 月 3 日送出請購，現正簽核中，預計 103 年 6 月 30 日前安裝完成。(李文善、徐明良)
20	植栽養護(簽核中)	已規劃完成，重新分成除草、植栽與養護等三案件辦理請購，紙本待簽核中。(李文善)
21	學生證與教職員工宿舍門禁系統列入悠遊卡規劃案(簽核中)	已於 103 年元月 10 日、2 月 12 日，及 3 月 4 日分別安排相關單位召開工作協調會議，目前已請廠商以 2 合 1 之方案提供報價，初估 3 萬張卡片所須經費為 500 多萬元，待教務處辦理後續請購。(徐明良)
22	教職員工宿舍冷氣機全面保養案(執行中)	已確認本校教職員工宿舍冷氣機台數 145 台，保養預算 132,530 元，簽文已經核可並辦理請購。(謝松喜)
23	教職員工宿舍走廊、樓梯間與公共區域之燈具全面規劃為感應式且具節能效果案(執行中)	已著手規劃事宜，簽文已經核可並辦理請購。(謝松喜)
24	八甲校區學生宿舍增設複合式飲品及泡麵販賣機案(簽核中)	103 年 3 月 6 日請統一企業集團到校現勘並提供各式機型供參考，已上簽文確認租約內容與租用放置地點賡續安排廠商到校辦理承租等相關事宜。並已於 3 月 27 日與學務處相關單位主管同仁召開販賣機設置工作協調會議，確認裝機事宜。(邱樹雲、李婉茹)

六、研究發展處

- (一) 3月26日召開本學期國際學術交流委員會，討論教育部獎助103年度學海飛颺、學海築夢申請及遞補102年學海飛颺獎助資格案。
- (二) 3月28日辦理姊妹校日本木更津高專來台短期交流成果發表會，有實習專題及華語文學習成果等，指導老師提出講評後並於會中頒發學習證書。

七、圖書館

八、體育室

教學組

辦理教育部體育署「102年度體適能檢測站設置計畫」，第一梯次於102年12月21日(六)上午舉行，竹苗地區國高中生報名人數共計219人，實到179人。第二梯次於103年3月22日(六)下午舉行，報名人數共計392人，實到325人。第三、四梯次預計分別於103年4月19日及5月24日舉行。

活動組

- (一) 本校男、女子羽球運動代表隊於103年3月19日至21日參加「103年度全國大專校院運動會羽球分區錦標賽」，由何光仁及吳貴珮教練帶領參賽，榮獲一般男生組團體賽第六名、一般女生組個人雙打賽第六名。
- (二) 102學年度校長盃排球錦標賽於103年3月17日至26日假本校室外排球場舉行，優勝隊伍為男子組冠軍資工系、亞軍材料系、季軍機械系、殿軍土木系；女子組冠軍環安系、亞軍華文系、季軍建築系、殿軍材料系
- (三) 本校籃球運動代表隊於103年3月27日至30日參加「中華民國大專校院102學年度籃球運動聯賽」一般男生組全國總決賽，由徐駿輝教練帶領參賽，成績並列一般男生組第五名。
- (四) 本校教職員工網球隊參加「苗栗縣103年度縣長盃網球錦標賽」，榮獲機關團體組冠軍。

場器組

- (一) 本校第二(八甲)校區標準田徑場整建案，於3月28日上網公開招標委託規劃設計及監造之勞務契約發包事宜。
- (二) 本校第二(八甲)校區體適能中心鋪設地墊，於3月27日已全部完成，另鏡面裝設工程預計於4月2日裝設完成。
- (三) 本校第二(八甲)校區體適能中心運動器材，預計於4月8日至11日進場安裝完成。

九、資訊中心

十、環境保護暨安全衛生中心

十一、進修推廣部

十二、人事室

(一) 103年3月25日辦理「103年專書閱讀推廣活動-好書導讀」，共計14人參訓。

(二) 本校103年3月14日聯合人字第1030500080號函請各單位，若有單獨組織法規者，送人事室彙循程序廢止案說明。

1. 緣起：本校102年10月30日召開之102學年度第1學期第1次校務會議討論提案第七案：提請核備「國立聯合大學客家研究學院組織規程」案，經程序與法規委員會報告審查意見：機關(構)內部單位不應訂有組織法規，爰由提案單位撤銷提案，主席並裁示請人事室研議統一作業。

2. 依「中央行政機關組織基準法」

第3條：本法用詞定義如下：

- (1) 機關：就法定事務，有決定並表示國家意思於外部，而依組織法律或命令(以下簡稱組織法規)設立，行使公權力之組織。
- (2) 獨立機關：指依據法律獨立行使職權，自主運作，除法律另有規定外，不受其他機關指揮監督之合議制機關。
- (3) 機構：機關依組織法規將其部分權限及職掌劃出，以達成其設立目的之組織。
- (4) 單位：基於組織之業務分工，於機關內部設立之組織。

第5條：

機關組織以命令定之者，其組織命令定名為規程。

第38條：本法於行政院以外之中央政府機關準用之。

(三) 依「大學法」

第 2 條：

本法所稱大學，指依本法設立並授予學士以上學位之高等教育機構。

第 11 條：

大學下設學院或單獨設研究所，學院下得設學系或研究所。

(學院、系所為內部單位)

第 36 條：

各大學應依本法規定，擬訂組織規程，報教育部核定後實施。

(四) 依「國立聯合大學組織規程」

第 17 條：本大學下設學院、共同教育委員會；學院下設學系、學位學程、研究所、中心；共同教育委員會下設中心等教學研究單位。

(五) 大學屬依法訂有組織規程之機構，學院及系所為大學下設之內部單位，內部單位訂定組織法規者，與上開機關(機構)訂定組織法規之法制未合。

(六) 本校訂有組織法規之內部單位，其組織法規第1條多訂有「依據本校組織規程訂定」或「依據本校組織規程第17條(或18條)訂定」之條文，惟經查本校組織規程除第18條第8項：「共同教育委員會之設置辦法經校務會議通過後實施」外，並未有授權內部單位再訂定組織法規之規定。

(七) 本校部分單位內部單行法規(例如升等辦法、系務會議設置要點等等)亦多有係依據單位組織法規而訂定之條文。是以，若廢止單位組織法規，各單位應檢視各單行法規是否應配合修正「依據」。

十三、主計室

國立聯合大學績優導師遴選暨獎勵辦法第四條條文

第四條 績優導師之名額及獎勵方式

- 一、績優導師獎—日間部六名，進修推廣部一名，各頒發伍仟元獎金、獎牌一面及獎狀一只。
- 二、優良導師獎—日間部六名，進修推廣部三名，各頒發三千元獎金、獎牌一面及獎狀一只。
- 三、傑出導師獎：五年內累積獲得三次績優導師獎者獲傑出導師獎，每名頒發貳萬元獎金、獎牌一面及獎狀一只；獲得傑出導師獎後，其獲獎紀錄皆重新計算，榮獲本傑出導師獎三次者，由學校頒給「榮譽傑出導師獎」，之後不再頒獎。
- 四、奉獻導師獎：除第一、二兩款規定外，每年得另行酌設一至二名，由進修推廣部及各學系於每年五月底前，檢具相關特殊優良事蹟，向導師評鑑委員會推薦之。至其獎勵內容，則比照「優良導師獎」辦理。

前項第三款傑出導師獎獲獎紀錄之計算，日間部、進修推廣部個別計算。

國立聯合大學進用約聘教師實施要點

五、約聘教師之聘任資格及程序，比照本校專任教師聘任資格及程序辦理。

以博士學位進用之約聘助理教授、碩士學位進用之約聘講師，於聘用時得免經專門著作(含學位論文)外審程序。

經完成聘任程序後均應於聘期開始後一個月內到職，並以實際到職日為起薪日，逾期未到職者，註銷其約聘案。

十三、本要點經行政會議及校務基金管理委員會通過後公布實施，修正時須經行政會議通過。

國立聯合大學舉辦學術活動補助要點
第四點及第七點

四、補助原則如下：

- (一) 各單位舉辦學術活動前，應先向校外單位申請補助。
- (二) 未獲校外單位補助或補助經費不足者，得依本要點填具申請表並檢附相關資料(含申請校外單位補助文件)提出申請。
- (三) 本校補助款不得用於校內人員(工讀生除外)之人事費、加班費、出席費、車馬費等。
- (四) 校補助款未經核准不得購置設備。
- (五) 各項費用應由獲校外補助之經費先行支用，如有剩餘經費先收回校補助款。
- (六) 同一類型學術活動，一年以補助一次為限。
- (七) 舉辦活動地點須在國內始予以補助。

七、經費請款及核銷情形：

- (一) 學術活動經核定補助者，於活動二週前申請預算流用(填寫經費流用申請表)。
- (二) 經費核銷結案：獲補助單位，應於活動結束後一個月內辦理結案，總經費如有剩餘，並依第四點第五款規定辦理。