

國立聯合大學 102 學年度第 1 學期 第 8 次行政主管會議議紀錄



會議時間：中華民國 103 年 1 月 16 日(星期四)下午 3 時

會議地點：行政大樓 4 樓 第 2 會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：許銘熙校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 3 時 15 分)

貳、主席報告

- 一、請學生事務處及總務處於編列 103 年度工讀金時直接將經費編列至各學院，並易名為「行政學習獎學金」。
- 二、新成立之設計學院及管理學院留置於第一校區，請總務處協助工設、建築、經管等各學系改善工程之經費預算提撥，逐年改善。

參、追蹤執行情形

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 3 102-1#1 (8.12)	長期案件： 苗創中心-李增欽副校長主持、協調。 (於農曆年後工研院會與本校聯繫再行討論。)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 8 102-1#1 (8.12)	請秘書室於 102 年 12 月 31 日前重製本校廣宣 DV(含中/英文版)	■秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 10 102-1#2 (8.27)	鼓勵教師升等、技轉相關事務推動-王正祥副校長主持、協調。 (與本校教師自審流程連結，並依程序提送相關會議)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 11 102-1#5 (11.5)	本校 103 學年度之學生證請結合悠遊卡及校區各大樓門禁系統之附加功能。 (1.請總務處先行規劃第二校區新建大樓之電機資訊學院、圖書館或資訊中心試行可能性;並分階段進行本校學生證發放;讀卡系統的購置應能判讀悠遊卡。2.請總務處公告本校兩校區門禁系統將全面採用悠遊卡讀卡系統)	■總務處 ■資訊中心 ■教務處 ■圖書館 ■進修推廣部 ■體育室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管

肆、業務報告

如附件 1。

伍、提案討論

第一案

提案單位：學生事務處

案由：請審議「國立聯合大學特殊教育推行委員會設置辦法」。

決議：修正後通過(如附件 2)。

第二案

提案單位：教務處

案由：增訂學生申請「中文、英文立案證明」收費，提請討論。

決議：

一、立案證明新增本校「國立聯合大學」全名。

二、照案通過。

第三案

提案單位：研究發展處

案由：本校「研究中心設置要點」名稱及條文修正案，提請審議。

決議：修正後通過(如附件 3)。

陸、臨時動議

柒、散會(下午 5 時)

業務報告

一、副校長室

二、秘書室

三、教務處

四、學務處

五、總務處

(一) 總務長室

於103年元月10日邀請教務處、資訊中心，與圖書館相關同仁召開學生證與悠遊卡結合之工作協調會，各單位聯絡人名單如下：

單位	聯絡人	分機
教務處	謝淑妃 小姐	1114
學生事務處	鍾燕充 教官	1875
總務處	詹耀鴻 組長	1164
圖書館	翟慎宏 先生	1094
體育室	陳敬明 先生	1044
資訊中心	周哲均 先生	1027

(二) 營繕組

各項主要工程標案辦理情形如附表一所示，其重要工程進度簡述如後：

1. 圖資大樓新建工程：圖資大樓新建工程：整體進度實際為100.00%，至102年12月底止預算分配數之達成率為98.6 %。
2. 電資學院新建工程：整體進度實際為96.78%，至102年12月底止預算分配數之達成率為95.13 %。
3. 客家研究學院、人文社會學院、共同教育委員會及藝文教學中心新建工程：整體進度實際為93.14%，至102年12月底止預算分配數之達成率為57.89 %。以上三案之102年度預算達成率為80.76%。

(三) 事務及採購組

1. 各項標案辦理情形，如附表一。
2. 102年12月份單位電、水，及瓦斯用量紀錄如附表二。

(四) 保管組

1. 本校102年12月份國有財產增減結存表如下表所示：

- (1) 土地改良物增加筆數2件。
- (2) 房屋建築及設備增加筆數1件。
- (3) 機械及設備增加筆數489件、減損筆數69件。
- (3) 交通及運輸設備增加筆數3件、減損筆數1件。
- (4) 雜項設備增加筆數58件、減損筆數16件。
- (5) 無形資產增加筆數36件、減損筆數8件。

2. 本校102年12月份非消耗品增減結存表如下表所示：

- (1) 事務用具增加筆數71件、減損筆數2件。
- (2) 康樂用具增加筆數22件。
- (3) 機械及設備增加筆數89件、減損筆數14件。
- (4) 交通及運輸設備增加筆數9件。
- (5) 什項設備增加筆數268件、減損筆數145件。

(五) 出納組

- 1. 辦理共同供應契約電子支付業務，本(102)年12月1日至12月31日支付計68筆，金額為5,105,254。
- 2. 12月份受理各界捐贈收入計有34件，金額為1,778,648元(含本年由薪資代扣金額)。
- 3. 102學年第1學期12月1日至12月31日，學雜費50048專戶收入(未含各類退費、減免及貸款)資料件數2件，金額為17,629元。
- 4. 102學年第1學期就學貸款，經交查應予退費之同學計900件，已於102年12月4日撥入帳戶，金額總計6,138,693元。
- 5. 103年1月教職員工薪津彰化銀行薪資匯入金額10,385,560元;公教儲蓄優存金額750,000元。台灣銀行薪資匯入金額15,996,103元;公教儲蓄優存金額495,000元。103年12月校務基金工作人員薪津，彰化銀行薪資匯入金額632,519元;公教儲蓄優存金額10,000元。台灣銀行薪資匯入金額3,328,985元;公教儲蓄優存金額35,000元。
- 6. 12月份外國人所得稅次年申報人數共1人。
- 7. 11月機關負擔補充保費:公健保費109,429元。
- 8. 12月1日至12月31日廠商支付共計10,003件，總金額96,993,878元。

9. 辦理零用金10,000元以下請購代墊款電子轉帳支付業務，
本(102)年12月1日至12月31日支付計555筆，金額總計
2,028,393元。

附表一

國立聯合大學工程與採購標案進度表

(一)營繕組(工程)

製表日期：103 年 1 月 15 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲校區學生宿舍新建工程(已完成)	學生宿舍棟及生活館之主結構體已於102年8月26日辦理驗收，另建築物外部及景觀部分於9月10日完成初驗，於9月17日辦理正式驗收完成，第3次變更設計已完成，承包廠商所提送之結算書送監造單位審核確認後，已於12月10日簽辦，惟承包廠商目前還有部分資料尚需補正，已於12月19日與主計室討論結算書資料。申請綠建築標章案，已經臺灣建築中心建築標章評定小組12月12日到校現勘之查核會議紀錄表示，本校相關改正項目均已完成，營造廠商已向內政部建築研究中心申請綠建築標章。(彭慶澧)
2	八甲校區圖書資訊大樓新建工程(已完成)	本工程承包商已於102年12月7日申報竣工，整體進度實際為100%。廠商於12月13日提出結算明細表及竣工圖，經由監造單位審核後，全案已由內政部營建署於1月7日至13日辦理初驗程序，本校圖書館、資訊中心及總務處均派員配合並檢視缺失交營建署督導廠商改進。(呂昱慧)
3	八甲校區電資學院大樓新建工程(執行中)	目前各棟皆已下架，正施作室內裝修及管線收尾作業、環境清潔等，景觀工程施作修坡、水溝、區內道路等，電機系及資工系已分別於102年12月26日及31日通過消防安檢，並於103年元月3日及10日進行無障礙現勘，光電系於1月14日完成消檢，1月13日召開搬遷工作協調會，預定於2月17日起先由資訊工程學系啟動一般設備物品搬遷工作，其餘電機、電子、光電等系所陸續辦理，整體進度實際為96.78%。(李明軒)

項目	標案名稱	目前進度
4	八甲校區客院、人社院、共教會、藝文中心新建工程(執行中)	目前已完成共教會、人社院內部與外牆裝修、地磚鋪設藝文中心前棟 RFL 澆置查驗、客院前棟結構體完成、後棟 4 樓澆置完成，整體進度實際為 93.14%。另配合教務處及共教會進駐之室內修裝工程已上網公告招標，預定於 1 月 21 日開標。(楊名偉)
5	圖書館室內裝修工程案(執行中)	由遠東鐵櫃鋼鐵廠承攬，前因施工介面關係申請停工;102 年 12 月 12 日召開圖資大樓部分暨需求變更協調會議，於 12 月 16 日申報復工，目前施作地坪管線打鑿延伸、木作櫃檯、期刊櫃、展示櫃，整體進度實際為 30.4%。(呂昱慧)
6	建築樓耐震補強工程(執行中)	所需預算為 820 萬元，辦理第四次公告時，經指示取銷公告，並檢討分成「耐震補強」及「整修工程」二案分開招標，其中「耐震補強」部分先行辦理招標，經於 102 年 9 月 24 日及 10 月 1 日兩次開標，均無廠商投標而流標，施工預算調整為 320 萬元後再上網公告，於 10 月 17 日開標因不足三家廠商投標而流標，經再次上網公告，於 10 月 25 日開標，開標結果以永鉅營造有限公司 295 萬為最低標，於 10 月 31 日邀集相關單位召開施工協調會，已於 11 月 1 日開工，11 月 24 日完成基礎澆置，刻正進行施作二樓柱筋綁紮，已在 103 年元月 6 日召開建築樓耐震補強工程變更協調會，將延期至 103 年元月 22 日竣工。(楊名偉)
7	資訊中心室內裝修工程案(簽核中)	所需預算為 489.4 萬元，已辦理四次公告招標均流標，經簽會資訊中心檢討需求及預算，資訊中心建議由其提出規範後辦理工程採購招標並奉核可。 俟資訊中心委託之設計監造廠商提出可供發包之預算書圖及材料規範後，即可辦理公告招標作業。(呂昱慧)
8	建築樓屋頂加蓋工程(執行中)	所需預算為 300 萬元，招標文件經簽核，奉指示將銅版文化瓦改為一般文化瓦，已由建築師修正圖說及預算，後經使用單位反映須更改部分屋頂支撐材料，並由建築師修正圖說及預算，已公告上網，於 102 年 9 月 17 日開標，因未滿三家廠商而流標，經再上網公告，

項目	標案名稱	目前進度
		於 9 月 24 日開標，因最低標廠商低於底價百分之七十，經查詢該廠商之商譽後，另於 10 月 3 日邀集最低標廠商、設計單位及使用單位討論廠商之報價之合理性，依政府採購法令程序簽辦，於 10 月 17 日辦理決標。另於 10 月 31 日召開施工協調會議，於 11 月 1 日開工，目前進行鋼骨柱子及鋼梁施做，預計在 103 年元月 31 日竣工。(羅文均)
9	八甲校區風雨球場新建工程(執行中)	所需預算為 2,950 萬元，於 102 年 8 月 20 日辦理評選作業，評選出優勝廠商「向登群建築師事務所」，並於 8 月 28 日完成議價程序及辦理簽約，於 9 月 27 日進行第一次設計審查會，10 月 8 日辦理第二次設計審查會議，建築師於 10 月 22 日完成設計資料之修正送至本校。經兩次公告均無廠商投標而流標，於 12 月 4 日重新上網公告招標，已於 12 月 16 日開資格標，17 日辦理評審及開價格標作業，由沅通營造有限公司以 2,930 萬元得標，已於 12 月 25 日舉行開工動土典禮，並於 12 月 31 日邀請承包商及建築師事務所與測量公司等校內相關單位同仁到場進行現地會勘作業，已請廠商先行施作施工圍籬，俟縣政府核准開工後即可施工。(張正成)
10	八甲校區景觀餐廳委託設計案(簽核中)	建築師於 102 年 10 月 17 日將預算書送本校，並於 11 月 5 日召開審查會議，惟工程預算已逾原規劃金額，因本案原編列之預算額度僅餘新台幣 874 萬元，為利發包作業，請陳賢秋建築師事務所予以調整預算書中發包預算及空汙費之金額，俾管控於預算額度之內(須保留空調設備預留管道)，建築師已於 11 月 20 日提報予本校，惟有部分預算仍須再調整單價、項目等，建築師已於 12 月 19 日交付調整完成之預算書圖，因有部分預算有誤，已請建築師修正，另已向縣府辦理建照申請中。(李明軒)

項目	標案名稱	目前進度
11	八甲校區田徑運動場及下方填土區之水土保持計畫設施工程(執行中)	本案已於 102 年 9 月 25 日工程標決標(沆泰營造有限公司得標金額為 1,603 萬元)，10 月 3 日召開施工前協調會議，10 月 9 日至現場會勘點交測量點位，開工報告書報苗栗縣政府審核，於 10 月 31 日核准動工，苗栗縣政府於 12 月 20 日上午 9 時 30 分至現場會勘，已於 103 年元月 10 日完成客院工程之運土。(彭慶澧)
12	大學湖環湖步道景觀工程(請購中)	規劃於大學湖周邊設置木平台、景觀燈、救生圈、求救鈴等設施，已進行規劃及編列預算中，預估預算為 130 萬元，已與設計單位辦理會勘，並配合本校校園整體規劃進行規劃設計，全案預算書圖已送至本校，並依本校審查意見修正預算書圖後，於 102 年 12 月 19 日上網公告，已於 103 年元月 3 日辦理開標，由九州土木工程有限公司以 139 萬 6,500 元得標。(張正成)
13	二坪山校區東側排水改善工程(簽核中)	二坪山校區東側坡地排水影響附近民宅，需加以改善，目前已初步評估，預定於 103 年辦理設計監造及施工。(張正成)
14	二坪山校區雙電大樓改建學生宿舍工程(簽核中)	所需預算為 5,000 萬元，102 年 11 月 29 日邀請建築師蒞校商討設計及規劃等相關事宜；並於 12 月 10 日召開審查會議，建築師依審查意見於 12 月 13 日送修正後預算書圖至本校，12 月 26 日完成標案文件，12 月 27 日上簽文，已於 103 年元月 7 日經校長核定後，已上網公告招標，預計元月 28 日開標。(張正成)

(二) 事務及採購組

製表日期：103 年 1 月 15 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲生活館餐廳委外經營場地三年標租(暫緩)	已於 102 年 7 月 5 日上網公告，因 7 月 19 日無廠商投標造成流標，7 月 25 日簽奉 鈞長核定將一、二樓分開招標、並請營繕組另案辦理空調、桌椅、排油煙機設備採購(7 月 29 日業已通知營繕組長及承辦員)；本組已於 7 月 29 日將一樓餐廳採購概述表簽請辦理採購，業於 8 月 1 日上網招商，業於 8 月 22 日決標；二樓賣場標租 9 月 9 日上午開標因無廠商投標造成流

項目	標案名稱	目前進度
		標，9月16日經洽詢相關廠商不投標原因：廠商分析地點太遠，來客量小，經營不易。(邱樹雲、李婉茹)
2	第一校區(二坪山)學生第一餐廳標租(請購中)	第一校區(二坪山)學生第一餐廳美食街(A~G區)暨景觀餐廳增購一年場地標租案於102年7月9日開標暨評審、7月10日議價，F、G區及景觀餐廳未完成續約招標，業於7月18日修訂招標相關文件簽請重新招標中，於103年元月7日開標，有一廠商投標但因投標資料內容與標案不符，廢標。已重新以原簽案內容，上網公告招標，預計於元月16日開標。(第19次)(邱樹雲、李婉茹)
3	第二校區一般搬遷(執行中)	搬遷經費動支新台幣7,362,528元整簽呈業於102年7月23日簽核，秘書室8月9日撥款，招標文件8月16日奉核，業已上網招標中，9月3日開標，廠商於9月12日提報搬遷計畫審核中，待鈞長核定後覆文備查，103年元月3日召開電機資訊學院搬遷工作協調會議，預定於2月17日起先由資訊工程學系啟動一般設備物品搬遷工作，其餘電機、電子、光電等系所陸續辦理。(謝立洋)
4	生活館餐廳冷氣安裝(規劃中)	於102年9月10日決標，委請技師設計規劃中，電請電機系老師提供相關意見供參，並已於103年元月8日至八甲生活館現勘與確認冷氣室外機放置位置，廠商於元月15日開始到校進行安裝施作，預計元月20日竣工。(廖增春)
5	消防設備改善(執行中)	檢修缺失改善簽於102年9月11日簽奉核准，規格需求說明9月23送出，招標文件已於10月8日簽奉核可並上網招標；已於10月15日開標，由信毅工程得標，11月13日已竣工，12月19日驗收後，尚有待完成事項，將整理後通知廠商限期改善，預計103年1月20日前改善完成。(謝立洋)
6	立德樓電梯改善工程(規劃中)	102年12月25日委請技師確認規格，待電梯廠商價格分析後完成標案文件送本校進行招標請購作業；預計103年6月30日前安裝完成。(謝立洋、徐明良)

附表二

國立聯合大學					
校區102年12月用電分析比較表				2014. 01. 06製	
校 舍 名 稱	2013年	2013(A)	2012年(B)	用電成長率(%)	
	11月份	12月份		(A)/(B)-1	
總 盤	552,790	522,576	546,264	-4.34	
第一研究大樓 (原建築學系館)	15,732	17,176	39,986	※	
第二研究大樓 (公 發 樓)	13,016	12,072	22,347	-45.98	
第三研究大樓 (雙 電 樓)	32,286	30,512	30,177	1.11	
第五研究大樓 (立 德 樓)	86,682	79,870	83,839	-4.73	
-管理學院(BF)	4,071	4,360	—	—	
-管理學院(1F)	3,393	3,549	—	—	
-經營管理學系(2F)	3,637	2,485	—	—	
-經營管理學系(3F)	6,638	5,708	—	—	
-經營管理學系(4F)	5,837	5,075	—	—	
-財務金融學系(5F)	3,216	3,543	—	—	
-資訊管理學系(6F)	9,550	7,133	—	—	
-資訊工程學系(7F)	18,585	18,014	—	—	
-資訊工程學系(8F)	84	87	—	—	
第六研究大樓 (建築學系館)	9,693	10,204	9,509	7.31	
教 學 大 樓	8,717	8,973	164	※	
綜 合 大 樓	13,870	15,241	7,895	※	
行 政 大 樓	86,006	83,271	84,912	-1.93	
圖 書 館	32,529	31,168	29,569	5.41	
教 職 員 宿 舍	12,560	13,324	12,345	7.93	
水 雲 樓 (男生第一宿舍)	6,089	6,002	6,280	-4.43	
影 山 樓 (男生第三宿舍)	78,785	73,146	86,816	-15.75	
紅 夢 樓 (女生第一宿舍)	19,624	19,640	17,296	13.55	
霽 齋 樓 (女生第二宿舍)	14,041	12,512	13,137	-4.76	
恕 先 樓 (女生第三宿舍)	23,446	19,621	24,046	-18.40	
游 泳 池	37,422	45,602	59,978	-23.97	
餐 廳	9,643	8,452	11,172	-24.35	
活 動 中 心	22,791	20,623	27,049	-23.76	
其 他	29,858	15,167	—	—	
總 盤	290,301	294,983	122,874	※	
理 工 一 館	60,681	61,838	28,963	※	
能 資 系	5,993	5,294	1,371	※	

國立聯合大學					
校區102年12月用電分析比較表				2014.01.06製	
校 舍 名 稱		2013年	2013(A)	2012年(B)	用電成長率(%)
		11月份	12月份		(A)/(B)-1
第二(八甲)校區	土 木 系	17,014	19,283	12,581	※
	機 械 系	32,968	32,457	14,715	※
	理 工 學 院 院 辦	719	614	—	—
	其 他	3,987	4,190	296	—
	理 工 二 館	99,815	98,963	93,911	5.38
	化 工 系	28,248	28,696	25,171	14.00
	材 料 系	37,294	33,811	36,269	-6.78
	環 安 系	30,469	32,611	28,469	14.55
	其 他	3,804	3,845	4,002	—
	機 電 中 心	10,526	12,172	—	—
	污 水 處 理 廠	85,970	89,890	—	—
學 生 區	男 生 第 五 宿 舍	30,698	46,691	—	—
	生 活 館 餐 廳	4,241	4,044	—	—

資料來源：由克利達科技股份有限公司(KLD Technology Co., Ltd)提供。

備註：1. “—”符號表示尚未裝設電錶，故無數據可供參考。

2. 用電成長率紅色字體為正成率，綠色字體為負成長率，正成長率達百分之五十(含以上)之正成長以“※”符號表示，負成長則以“※”表示。

國立聯合大學					
校區102年12月份用水量分析比較表				2014. 01. 06製	
校 舍 名 稱		2013年	2013(A)	2012年(B)	用水成長率(%)
		11月份	12月份		(A)/(B)-1
第一 (二坪山) 校區	總盤	20,209	17,954	—	—
	水雲樓 (男生第一宿舍)	336	311	—	—
	影山樓 (男生第三宿舍)	1,170	1,217	—	—
	紅夢樓 (女生第一宿舍)	2,131	2,821	—	—
	齊齋樓 (女生第二宿舍)	1,102	1,206	—	—
	恕先樓 (女生第三宿舍)	1,970	2,195	—	—
	學生第一餐廳	598	563	530	6.23
	景觀餐廳	59	54	63	-14.29
	統一超商	16	12	17	-29.41
	教職員第一宿舍	282	287	159	※
	教職員第二宿舍	192	464	134	※
	工程研究中心	72	86	—	—
	游泳池	2,469	2,007	—	—
	愛波咖啡茶館	114	—	—	—
	小計	10,511	11,223	903	—
	教學及行政各級單位	9,698	6,731	—	—
第二 (八甲) 校區	總盤	5,827	8,472	—	—
	八甲學生宿舍 (男生第五宿舍)	2,552	2,642	—	—
	理二學生餐廳	31	36	27	33.33
	統一超商	7	8	6	33.33
	生活館	169	147	—	—
	小計	2,759	2,833	—	—
	教學及行政各級單位	3,068	5,639	—	—

資料來源：由事務及採購組徐振豐先生抄錄所提供。

備註：1. "—"符號表示2013年8月前尚未裝設水錶，故無數據可供參考。

2. 用水成長率紅色字體為正成率，綠色字體為負成長率。

國立聯合大學					
校區102年12月份瓦斯用量分析比較表					2014.01.06製
校 舍 名 稱		2013年	2013(A)	2012年(B)	瓦斯成長率(%)
		10月份	12月份		(A)/(B)-1
第一 (二坪山) 校區	總盤	27,187	35,685	—	—
	水雲樓 (男生第一宿舍)	342	449	—	—
	影山樓 (男生第三宿舍)	2,915	3,746	—	—
	紅夢樓 (女生第一宿舍)	3,326	4,461	—	—
	齊齋樓 (女生第二宿舍)	1,816	2,452	—	—
	恕先樓 (女生第三宿舍)	2,770	4,248	—	—
	教職員宿舍	3,385	3,913	2,560	※
	游泳池	9,378	13,021	—	—
	學生第一餐廳	2,602	2,775	2,908	-4.57
	景觀餐廳	299	312	312	0.00
	小計	26,833	35,377	3,220	—
	教學及行政各級 單位	354	308	—	—
	總盤	6,248	8,525	—	—
第二 (八甲) 校區	八甲學生宿舍 (男生第五宿舍)	5,243	7,387	—	—
	生活館	1,005	1,138	—	—
	小計	6,248	8,525	—	—
	其他	0	0	—	—

資料來源：由事務及採購組徐振豐先生抄錄所提供。

備註：1. "—"符號表示2013年8月前尚未裝設瓦斯錶，故無數據可供參考。

2. 瓦斯成長率紅色字體為正成率，綠色字體為負成長率。

六、研究發展處

七、圖書館

八、體育室

教學組

本學期日間部、進修部「游泳技術大會考、健康體適能及 1 分鐘水中自救」後測已全部辦理完畢，合格率統計中。

場器組

(六) 第二(八甲)校區風雨球場新建一期工程，於 102 年 12 月 25 日早上 10 點 40 分舉行開工動土典禮。

(七) 本校於 102 年 12 月 30 日向教育部申請設立「國立聯合大學附設國民運動中心」計畫案，並爭取經費補助。

(八) 本校第二(八甲)校區風雨球場新建二期工程計畫，工程計畫期程自 102 年 11 月至 103 年 9 月，於 103 年 1 月 7 日轉請總務處營繕組辦理後續工程招標發包事宜。

九、資訊中心

十、環境保護暨安全衛生中心

十一、進修推廣部

十二、人事室

(一) 本校 102 學年度第 1 學期第 3 次教師評審委員會業於 103 年 1 月 8 日召開竣事，會中通過龔祖德講師以學位升等副教授案、徐偉軒及李陸玲等 2 位約聘助理教授之助理教授資格案、蕭于文兼任助理教授、高淑芳等 2 位兼任助理教授之助理教授資格案、楊雅愉、黃碧玉、賴源貴及姚伯勳等 4 位兼任講師之講師資格案、101 學年度講座教授陳鴻基教授、廖弘源教授、邱貴芬教授、劉阿榮教授成果報告書等案。

(二) 102 年 12 月 27 日召開 102 學年度考績暨職員甄審委員會第 1 次會議審理 102 年公務人員及留用人員年終考績，依決議結果陳報教育部辦理後續考績作業。

(三) 103 年 1 月起改制中午延長工時補休方式，系統已於 103 年 1 月 10 日起上線。

(四) 103 年 1 月 17 日(五)「合法憑證與真實憑證分際」專題講座籌辦中，敬請各位主管同仁出席。

十三、主計室

國立聯合大學特殊教育推行委員會設置辦法

- 第一條 本校為處理校內特殊教育學生之學習輔導事宜，特依據「特殊教育法」第 45 條第二項、「教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生實施要點」、「大專校院特殊教育推行委員會組成與運作方式參考原則」等之規定，設置「國立聯合大學特殊教育推行委員會」（以下簡稱「本會」）。
- 第二條 本會之職掌如下：
- 一、審議本校特殊教育方案或年度工作計畫。
 - 二、審議本校特殊教育經費申請、運用與執行情形及工作相關規章。
 - 三、關於本校特殊教育設施之建議事項。
 - 四、關於本校招收特殊教育學生暨考試服務之建議事項。
 - 五、宣導特殊教育理念，協助營造友善校園。
 - 六、協調各處室、院、系，並整合校內外特殊教育資源，提供特殊教育學生支持服務相關事項。
 - 七、協助提送特殊教育學生鑑定等相關事項。
 - 八、督導特殊教育自我評鑑及定期追蹤。
 - 九、其他關於特殊教育學生學習之事項。
- 第三條 本會置委員 17 人，校長為主任委員；教務長、學務長、總務長、主計室主任、進修推廣部主任、體育室主任為當然委員；並置教師代表 7 人；學生、家長代表及特殊教育專家學者各 1 人，均由校長聘任之；任一性別委員不得少於總數三分之一。
- 教師代表由各院及共同教育委員會，各推舉 1 人擔任之。
- 第五條 本會每學期召開會議一次，由主任委員召集之，必要時得召開臨時會議；開會時應有委員過半數之出席，始得開議；出席委員過半數之同意，始得決議。主任委員如因事不能主持會議時，得由與會委員互推一人代理之。本會委員之開會及表決，有關利益迴避之規定，適用或準用行政程序法第 32 條及第 33 條之規定。

修訂名稱

國立聯合大學研究中心設置及考評辦法

修訂條文

第一條 為整合校內資源、提升學校研究能量，發展學校重點特色及永續經營，特訂定本校「研究中心設置及考評辦法」(以下簡稱本辦法)。

第二條 研究中心之設置應先成立籌備小組，並提出各中心設置要點及設置計畫書，計畫書內容應至少包含設置目的、具體工作、任務規劃、預期成果、組織架構、人員編制、經費來源、空間規劃及相關單位配合措施等。

第三條 研究中心應設置主任一人，負責中心業務之推展，另得依業務需求，置副主任或工作人員數人，任期三年，得連任。

第四條 本校設置研究中心諮議委員會，對中心業務提供指導、諮詢及考核，委員由七至十一人組成，校長為主任委員，研發長為執行秘書，其餘委員由校長就產、官、學界校內外人士聘請擔任之，任期三年，得連任。

第五條 研究中心之設置與核備：

一、院級：同院跨系、所研究中心，但未納入本校組織規程者，其設置要點及計畫書，須經院務會議審議通過後，連同會議記錄提送研發處，由研發處委請校外專家學者審查，通過者送行政會議核定。

二、校級：跨院、系、所研究中心，但未納入本校組織規程者，其設置要點及計畫書，須經校務發展委員會審議通過後，連同會議記錄提送研發處，由研發處委請校外專家學者審查，通過者送校務會議核定。

第六條 研究中心以自籌經費為原則，惟本校得視發展規劃，視需要補助研究中心經費。

第七條 研究中心之考核與裁撤：

一、研究中心應於每年一月底前提送前全年度執行報告及成效，研發處彙整後召開諮議委員會，由委員會提供建議、考核及協助。

二、研究中心經本校諮議委員會考核，連續兩年均未達成其設置任務或發揮功能時，經會議同意，應予裁撤。

三、研究中心可主動提出停止營運申請，經諮議委員會同意後，送校務會議備查。

第八條 本要點經校務會議通過後公布實施。